



ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาครั้งที่ ๑ และขยายระยะเวลาส่งมอบ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

ตามที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้ตกลงทำสัญญากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ตั้งแสงดี รวมช่าง ตามสัญญาเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ ลง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแบบรูปารายการงาน
ก่อสร้างฐานราก จากแบบเสาเข็มเป็นฐานแผ่ และขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาอีก ๖๙ วัน
โดยส่งมอบงาน งวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

พันตำรวจเอก

(กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง)

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑